

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE TRANSPORTE

RESOLUCIÓN NÚMERO 001306 DE 2011

(- 3 MAY 2011

"Por la cual se modifica la resolución número 001151 del 19 de abril de 2011"

EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las atribuidas por los numerales 1º y 3º del artículo 11, el numeral 1º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el artículo 5º del Decreto 2474 de 2008, así como las Resoluciones No. 007500 del 2 de septiembre de 2003, y 10912 del 17 de diciembre de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución número 001151 del 19 de abril de 2011, se dio apertura a la Licitación Pública número DTT-02 de 2011, cuyo objeto es: **"ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE PLACA ÚNICA NACIONAL PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y NO AUTOMOTORES"** y se designaron los Comités Habilitador y Evaluador.

Que por error involuntario la Entidad no publicó el aviso de prensa señalado en el cronograma para el día 24 de abril de 2011.

Que es necesario modificar el cronograma de la Licitación Pública número DTT-02 de 2011, establecido en el artículo tercero de la Resolución número 001151 del 19 de abril de 2011, con el fin de publicar el aviso de prensa en un periódico de amplia circulación, de conformidad con lo señalado por el numeral 3º del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, para dar continuidad al proceso licitatorio en mención.

Que en mérito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el artículo tercero de la resolución número 001151 del 19 de abril de 2011, el cual quedará así:

"ARTÍCULO TERCERO: El cronograma para la Licitación Pública número DTT-02 de 2011, será el siguiente.

Handwritten initials and signature

Handwritten signature

"Por la cual se modifica la resolución número 001151 del 19 de abril de 2011"

MODALIDAD: LICITACIÓN PÚBLICA DTT-02 DE 2011

ACTIVIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Comunicación a la Cámara de Comercio	Enero 7 de 2011	
Publicación de Proyecto de Pliego, Estudios y documentos previos.	Marzo 31 de 2011	Abril 13 de 2011
Elaboración y Publicación de respuestas a las observaciones al Proyecto de Pliego por parte de los proponentes.	Marzo 31 de 2011	Abril 14 de 2011
Manifestación de interés por parte de los oferentes para participar en el proceso	Marzo 31 de 2011	Abril 13 de 2011
Verificación de los requisitos exigidos por el Decreto 3806 de 2009	Abril 14 de 2011	
Resolución de apertura	Abril 19 de 2011	
Aviso de Prensa	Mayo 7 de 2011	
Audiencia de Concertación de riesgos	Mayo 10 de 2011 Hora 10:00 a.m. Sala de Juntas de la Subdirección de Tránsito Ministerio de Transporte Oficina 506	
Publicación del Pliego Definitivo	Mayo 18 de 2011	
Audiencia de Aclaración de Pliego de Condiciones	Mayo 20 de 2011 Hora: 10:00 a.m.	Sala de Juntas de la Subdirección de Tránsito Ministerio de Transporte Oficina 506
Respuesta a las aclaraciones del Pliego de Condiciones	Mayo 23 de 2011	
Modificación al Pliego de Condiciones (adendas)	Mayo 25 de 2011	
Cierre del proceso de Licitación Pública. Presentación del Sobre Número 1- propuesta general y Sobre número 2- Oferta Económica.	Mayo 27 de 2011 Hora: 10:00 a.m.	Sala de Juntas de la Subdirección de Tránsito Ministerio de Transporte Oficina 506
Habilitación jurídica y técnica y financiera y evaluación técnica	Mayo 30 de 2011	Junio 3 de 2011
Informe de evaluación en Secretaría General	Junio 7 de 2011	Junio 13 de 2011
Observaciones de los proponentes al informe de evaluación	Junio 7 de 2011	Junio 13 de 2011
Respuestas a las observaciones al informe de evaluación.	Junio 14 de 2011	Junio 14 de 2011
Audiencia de adjudicación	Junio 15 de 2011 Hora 10:00 a.m. Sala de Juntas de la Subdirección de Tránsito Ministerio de Transporte Oficina 506	

Handwritten signature and initials.

"Por la cual se modifica la resolución número 001151 del 19 de abril de 2011"

ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás términos de la Resolución número 001151 del 19 de abril de 2011, continúan vigentes.





ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, a

- 3 MAY 2011


ALEJANDRO MAYA MARTÍNEZ

Proyectó: Lázaro Dimas Gonzalez Avellaneda 
Revisó: Luz Marina Restrepo Trejos 
Revisó OJ: María Cristina Castaño S.  Naziy Janne Delgado Villamil 
Mayo de 2011